

ПРОЕКТ «ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект	Разработать внутреннюю систему оценки качества образования в ДОУ.
Проблемы, на решение которых направлен проект	Отсутствие целостного видения оценки качества образования как системы при наличии отдельных ее составляющих. Поиск, апробация и внедрение оптимальной электронной системы педагогического мониторинга как части системы оценки качества образования.
Цели проекта	Разработка внутренней системы оценки качества образования в ДОУ.
Задачи проекта	1) проанализировать и доработать инструментарий, позволяющий оценить качество образования в ДОУ; 2) внедрить компоненты (способы) получения и фиксирования информации для внутренней оценки качества дошкольного образования; 3) создать условия для эффективного использования электронной системы педагогического мониторинга.
Результаты реализации проекта	Полноценно действующая система оценки качества образования в ДОУ.

Система мероприятий по реализации проекта

<i>Мероприятие</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>
Организационный этап		
1. Разработка нормативно-правовых документов по реализации проекта	Октябрь - Ноябрь 2019	Заведующий, зам. заведующего
2. Создание рабочей группы по реализации проекта	Декабрь 2019	Заведующий, зам. заведующего
Рабочий этап		
1. Анализ системы сбора и обработки информации	Январь 2020	Творческая группа
2. Разработка критериев и показателей характеризующих качество образования	Февраль 2020	Творческая группа
3. Подбор (разработка) контрольно-оценочных материалов для оценки качества образования	Февраль 2020	Творческая группа
4. Определение организационной и функциональной структуры модели оценки качества образования как элемента внутренней системы (ВСОКО); уточнение механизмов сбора, обработки, хранения и анализа информации.	Февраль 2020	Творческая группа
5. Разработка проекта программы оценки качества образования	Март 2020	Творческая группа
Этап апробации		
Апробация программы оценки качества образования	Март 2020	Творческая группа
Анализ проблем, возникающих при реализации программы ВСОКО, определение путей их разрешения (корректировка программы)	Апрель 2020	Творческая группа
Разработка методических рекомендаций по проведению ВСОКО	Апрель 2020	Творческая группа
Этап реализации программы оценки качества		
Внедрение программы ВСОКО	Май 2020	Заведующий, зам. заведующего